



INFOBRIEF



Start fase 2 herinrichting Kleine Berg op dinsdag 5 maart a.s.

Werkzaamheden tussen Prins Hendrikstraat en Heilige Geeststraat

Op dinsdag 5 maart a.s. start de gemeente met fase 2 van de herinrichting van de Kleine Berg: tussen Prins Hendrikstraat en Heilige Geeststraat (middendeel Kleine Berg). Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind maart 2024 klaar. Dat is enkele weken later dan gepland, omdat we nog tot medio maart werken aan de fases 1 en 7 (zie faseringstekening achterzijde). Deze werkzaamheden hebben vertraging opgelopen door enkele onvoorziene tegenslagen, waaronder slechte weersomstandigheden.

Door de vertraging starten we ook later dan gepland met de uitvoering van de resterende fases 3 t/m 6 en zijn de werkzaamheden ook later klaar. Het inzetten van extra personeel moet verdere vertraging voorkomen. De verwachting is dat we op woensdag 8 mei 2024 de volledige herinrichting hebben afgerond. Op de faseringstekening (achterzijde) ziet u de aangepaste fasering van de werkzaamheden.

Tijdelijke asfaltverharding Kleine Berg

Voor de herinrichting van de Kleine Berg wordt aangesloten bij de ontwerpprincipes van de vergrote binnenstad. Daarover is in september 2023 aan de gemeenteraad toegezegd om een andere, lichtere kleur asfalt voor de middenstrook (rijloper) te onderzoeken. Dit onderzoek en de evaluatie van de uitvoering van de eerste fase van het project Herinrichting Binnenstad (Stratumseind) lopen nog. Daarom voorzien we nu de middenstrook van de Kleine Berg van een tijdelijke laag asfalt (gefaseerd). Wanneer er uitsluitsel is over de materiaalkeuze voor de middenstrook, volgt de definitieve verharding. We vinden het belangrijk de extra overlast tot een minimum te beperken. Het aanbrengen van de definitieve middenstrook plannen we daarom in afstemming met de omgeving in. De raad is met een collegebrief geïnformeerd over het onderzoek en de te nemen keuze. Deze brief kunt u lezen op openeindhoven.nl/kleineberg.



EINDHOVEN

Voorbereidende werkzaamheden fase 2

Van woensdag 21 tot en met woensdag 28 februari voert aannemer Den Ouden Infra al voorbereidende werkzaamheden uit in fase 2. In het voetpad vervangt de aannemer per pand de huisaansluiting van het riool. Ook maakt de aannemer de nieuwe groenvakken gereed. De werkzaamheden worden vooraf afgestemd met de ondernemers en veroorzaken lichte hinder.

Bereikbaarheid, omleidingen en communicatie

Tijdens de herinrichting van fase 2 blijven de panden langs het werkvak voor voetgangers bereikbaar via een loopstrook van kunststof loopschotten. Fietzers en gemotoriseerd verkeer worden via omleidingsborden om het werk geleid. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk (zie ook de bereikbaarheidstekening).



Voor de veiligheid zetten we het werkvak af met lage bouwhekken. Deze bouwhekken worden iedere vrijdagmiddag uiterlijk om 17.00 uur verwijderd en op maandagochtend weer teruggeplaatst. Op deze manier is de Kleine Berg in het weekend zo optimaal mogelijk bereikbaar.

Voorafgaand aan de werkzaamheden bezoekt de omgevingsmanager van aannemer Den Ouden Infra alle direct betrokken ondernemers persoonlijk om de werkzaamheden en de gevolgen hiervan te bespreken. Daarbij geeft de omgevingsmanager bijvoorbeeld aan hoe bepaalde parkeervoorzieningen bereikbaar blijven, waar ondernemers het afval aan kunnen bieden, hoe de bevoorrading van de winkels kan blijven plaatsvinden en wanneer terrassen tijdelijk opgeruimd moeten worden.

Wekelijks inloopuur

Iedere dinsdag tussen 15.00 en 16.00 uur kunt u het inloopuur bezoeken bij Anne&Max aan de Kleine Berg 79-81. U hoeft geen afspraak te maken, maar kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. De omgevingsmanager van aannemer Den Ouden Infra is dan aanwezig. Hij kan u meer informatie geven, of uw vragen beantwoorden over bijvoorbeeld het ontwerp, de werkzaamheden, fasering of bereikbaarheid.

Meer informatie

Meer informatie over de herinrichting van de Kleine Berg vindt u op openeindhoven.nl/kleineberg. Ook kunt u voor meer info over het project de bouwapp van aannemer Den Ouden gebruiken (zie hieronder).

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator van de gemeente, telefoon 06 22 48 59 03, e-mail f.volleberg@eindhoven.nl, of met de omgevingsmanager Bastiaan van den Brink van aannemingsbedrijf Den Ouden Infra, telefoon 06 20 36 13 14, e-mail b.vandenbrink@denoudengroep.com. Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Ard van Dooren, uitvoerder van aannemingsbedrijf Den Ouden Infra, telefoon 06 13 08 44 20, e-mail a.vandooren@denoudengroep.com.



Download de BouwApp

Ook de BouwApp houdt u op de hoogte van alle werkzaamheden. Via de app kunt u ook contact opnemen voor vragen of opmerkingen.

- Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de BouwApp gratis te downloaden.
- Zoek in de app naar 'Kleine Berg'.
- Open het project en klik op 'Volgen'.
- Selecteer betreffende doelgroep.


This letter contains information about Kleine Berg. For information in English and other languages, please visit our website openeindhoven.nl/kleineberg and press the translate button.

FASERING HERINRICHTING KLEINE BERG

Van 15 januari t/m 8 mei 2024



EINDHOVEN



Fase 1A

begin maart 2024 gereed



Fase 1B

medio maart 2024 gereed



Fase 2

5 maart - eind maart 2024



Fase 3

medio maart - begin april 2024



Fase 4

eind maart - eind april 2024



Fase 5A

medio april 2024



Fase 5B

eind april 2024



Fase 6

eind april tot en met 8 mei 2024



Fase 7A

begin maart 2024 gereed



Fase 7B

medio maart 2024 gereed

*Dit is een voorlopige, globale planning. Deze kan nog wijzigen door onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering.
Februari 2024*